«Утверждаю»

Приложение № 1
к приказу от 16.08.2018 г. № 146
Главный врач
ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И.Настина»
_____А.Ю.Малахов

«Дорожная карта» План мероприятий по реализации проекта
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
в поликлинике ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И.Настина»

№ № п/п	Наименование мероприятия	01.08-12.08	13.08-26.08	27.08-02.09	03.09-16.09	17.09-30.09	01.10-14.10	15.10-28.10	29.10-11.11	12.11-25.11	26.11-09.12	10.12-23.12	24.12-31.12
1	Создать в ГБУЗ «Сердобская МРБ им.А.И.Настина» (далее – ГБУЗ «СМРБ») рабочую группу по реализации пилотного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (далее – рабочая группа МО), определить лидеров проектов по направлениям»												
2	Подготовить регламентирующую документацию проекта												
3	Осуществить сбор информации текущего состояния поликлиники												
4	Согласовать перечень ключевых проблем и целей, требующих решения в рамках проекта «Создание новой модели медицинской												

	организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на собрании коллектива медицинской организации												
5	Составить тактический план реализации проекта												
6	Провести обучающие семинары персонала												
7	Провести анкетирование на предмет удовлетворенности и доступности медицинской помощи												
8	Провести мониторинг выполнения тактического плана реализации проекта												
9	Провести анализ и обсудить полученные результаты на совещании рабочей группы												
10	Провести проверку эффективности улучшенных процессов и внести корректировки при необходимости												
11	Подготовить итоговый отчет по реализации проекта												
12	Провести итоговое совещание												