"Утверждаю"
Приложение № 2
к приказу от 04.07.2019 № 337/1
врач ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина"
А.Ю.Малахов

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТ (ТПР)

Тактический план реализации проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в поликлинике ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина" в 2019 году (2 полугодие)

Начало проекта 01.07.2019 г.

Завершение проекта 01.12.2019 г.

Проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в поликлинике ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина" в 2019 году (2полугодие)

Рег №_____
от_____

Команда проекта	Подразделение	Должность	Подпись
Малахов А.Ю.	Администрация	Главный врач	
Крикунов С.В.	Поликлиника	И.о. заведующего поликлин	
Перетягин А.В.	Поликлиника	Системный администратор	
Ключникова Л.А.	Поликлиника	Председатель ВК	
Примаченко С.В.	Поликлиника	Фельдшер отделения медпр	
Костюхина И.В.	Поликлиника	Старшая медсестра	
Панкратова Н.В.	Поликлиника	Оператор	

Утверждаю:
Главный врач ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина"
А.Ю.Малахов

СОГЛАСОВАНО:
Министр здравоохранения Пензенской области А.В.Никишин

Дата разработки 04.07.2019

Стадии реализации	№ п/п	Содержание работ	Ответственный	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Прогресс				Отклонения: Описание	Причины	Ответств.	Срочность	Примечание
				27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48									
Подготовка	1.1	Создать РГ	Крикунов С.В.																															
	1.2	Выделить помещение и создать комфортные условия для РГ	Крикунов С.В.																															
	1.3	Согласовать перечень проблем, требующих решения	Малахов А.Ю.																															
	1.4	Организовать проведение обучения персонала ГБУЗ "Сердобская МРБ" преподавателями ФГБОУ ВО "Кировский государственный медицинский университет" Минздрава России	Крикунов С.В.																															
	1.5	Подготовить регламентирующую документацию проекта	Панкратова Н.В.																															
	1.6	Провести фотофиксацию до начала проекта	Панкратова Н.В.																															
Анализ и внедрение	2.1	Составить ТПР	Панкратова Н.В.																															
	2.2	Провести хронометраж в рамках картирования проекта по направлениям:	Панкратова Н.В.																															
	2.2.1	Провести хронометраж процедур при прохождении профосмотра в отделении медпрофилактики:	Панкратова Н.В.																															
	2.2.1.1	Провести хронометраж ожидания приема (каб. 303)	Панкратова Н.В.																															
	2.2.1.2	Провести хронометраж анкетирования пациента (каб. 303)	Панкратова Н.В.																															
	2.2.1.3	Провести хронометраж выписки направлений на анализы и исследования (каб.303)	Панкратова Н.В.																															
	2.2.1.4	Провести хронометраж снятия ЭКГ (каб. 302)	Панкратова Н.В.																															
	2.2.1.5	Провести хронометраж взятия крови на глюкозу и холестерин (каб.302)	Панкратова Н.В.																															
	2.2.1.6	Провести хронометраж измерения внутриглазного давления, артериального давления, антропометрических данных (каб. 302)	Панкратова Н.В.																															
	2.3	Оптимизировать процесс прохождения МСЭ	Панкратова Н.В.																															
	2.3.1	Разработать чек-лист по нозологиям для пакета документов прохождения на МСЭ	Панкратова Н.В.																															
	2.3.2	Организовать обучение врачей оформлению посыльных листов в системе РИАМС "ПроМед"	Перетягин А.В.																															
	2.3.3	Перейти на электронное заполнение посыльного листа на МСЭ в системе РИАМС "ПроМед"	Крикунов С.В., Ключникова Л.А.																															
	2.4	Оптимизировать проведение профилактического медицинского осмотра	Примаченко С.В.																															

	2.4.1	Разработать маршрутный лист прохождения профосмотра в соответствии с возрастом и полом	Примаченко С.В.																													
	2.5	Мониторинг реализации проектов	Панкратова Н.В.																													
	2.6	Разработка стандартов	Костюхина И.В.																													
Стабилизация	3.1	Осуществлять постоянный контроль за ходом реализации проекта	Крикунов С.В.																													
	3.2	Провести фотофиксацию полученных результатов работы при реализации проекта	Панкратова Н.В.																													
	3.3	Провести анализ полученных результатов работы при реализации проекта	Крикунов С.В.																													
	3.4	Разработать предложения по мотивации персонала на улучшение результатов работы при реализации проекта	Крикунов С.В.																													
	3.5	Проверить эффективность улучшенных процессов, при необходимости внести корректировку	Крикунов С.В.																													
	3.6	Утверждение разработанных стандартов	Крикунов С.В., Костюхина И.В.																													
	3.7	Разместить на официальном сайте медицинского учреждения в разделе "Бережливая поликлиника" информацию о ходе реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с ежемесячным обновлением	Панкратова Н.В.																													
Отчет	4.1	Составить отчет о проделанной работе	Крикунов С.В.																													
	4.2	Провести итоговое совещание	Малахов А.Ю.																													

Запланированный план работ