
Крикунов С.В. Поликлиника И.о. заведующего поликлиникой
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1.1 Создать РГ Крикунов С.В.

1.2 Выделить помещение и создать комфортные условия для РГ
Крикунов С.В.

1.3 Согласовать перечень проблем, требующих решения
Малахов А.Ю.

1.4

Организовать проведение обучения персонала ГБУЗ 

"Сердобская МРБ" преподавателями ФГБОУ ВО "Кировский 

государственный медицинский университет" Минздрава 

России

Крикунов С.В.

1.5 Подготовить регламентирующую документацию проекта
Панкратова Н.В.

1.6 Провести фотофиксацию до начала проекта Панкратова Н.В.

2.1 Составить ТПР Панкратова Н.В.

2.2

Провести хронометраж в рамках картирования проекта по 

направлениям:
Панкратова Н.В.

2.2.1

Провести хронометраж процедур при прохождении 

профосмотра в отделении медпрофилактики:
Панкратова Н.В.

2.2.1.1 Провести хронометраж ожидания приема  (каб. 303) Панкратова Н.В.

2.2.1.2 Провести хронометраж анкетирования пациента (каб. 303)
Панкратова Н.В.

2.2.1.3

Провести хронометраж выписки направлений на анализы и 

исследования (каб.303)  
Панкратова Н.В.

2.2.1.4 Провести хронометраж снятия ЭКГ (каб. 302) Панкратова Н.В.

2.2.1.5

Провести хронометраж взятия крови на глюкозу и 

холестерин (каб.302)
Панкратова Н.В.

2.2.1.6

Провести хронометраж измерения внитриглазного 

давления, артериального давления, антропометрических 

данных (каб. 302)

Панкратова Н.В.

2.3 Оптимизировать процесс прохождения МСЭ Панкратова Н.В.

2.3.1

Разработать чек-лист по нозологиям для пакета документов 

прохождения на МСЭ
Панкратова Н.В.

2.3.2

Организовать обучение врачей оформлению посыльных 

листов в системе РИАМС "ПроМед"
Перетягин А.В.

2.3.3

Перейти на электронное заполнение посыльного листа на 

МСЭ в системе РИАМС "ПроМед"

Крикунов С.В., 

Ключникова Л.А.

2.4

Оптимизировать проведение профилактического 

медицинского осмотра
Примаченко С.В.

"Утверждаю"
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Главный врач ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина"  

                                                 А.Ю.Малахов

Ключникова Л.А.
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Костюхина И.В.

Прогресс
Отклонения

Поликлиника

Поликлиника Председатель ВК
СОГЛАСОВАНО:                              

Министр здравоохранения 

Пензенской области А.В.Никишин
Панкратова Н.В. Поликлиника Оператор

Проект "Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь"  в 

поликлинике ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина" в 2019 году 

(2полугодие)

Рег №_______ 

от____________
Начало 

проекта 

01.07.2019 г.

Завершение 

проекта 

01.12.2019 г.

Стадии 

реализации

Старшая медсестра 

Примаченко С.В. Поликлиника

Главный врач

Поликлиника

Тактический план реализации проекта "Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"  в 

поликлинике ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина" в 2019 году (2 полугодие) Дата разработки 04.07.2019

ТАКТИЧЕСКИЙ   ПЛАН   РАБОТ (ТПР)
Команда проекта Подразделение Должность

Системный администратор

Утверждаю:                                   

Главный врач ГБУЗ "Сердобская 

МРБ им.А.И.Настина"  

А.Ю.Малахов

Подпись

Перетягин А.В.

АдминистрацияМалахов А.Ю.



2.4.1

Разработать маршрутный лист прохождения профосмотра в 

соответствии  с возрастом и полом 
Примаченко С.В.

2.5 Мониторинг реализации проектов Панкратова Н.В.

2.6 Разработка стандартов Костюхина И.В.

3.1

Осуществлять постоянный контроль за ходом реализации 

проекта
Крикунов С.В.

3.2

Провести фотофиксацию полученных результатов работы 

при реализации проекта
Панкратова Н.В.

3.3

Провести анализ полученных результатов работы при 

реализации проекта
Крикунов С.В.

3.4

Разработать предложения по мотивации персонала на 

улучшение  результатов работы при реализации проекта

Крикунов С.В.

3.5

Проверить эффективность улучшенных процессов, при 

необходимости внести корректировку
Крикунов С.В.

3.6 Утверждение разработанных стандартов

Крикунов С.В., 

Костюхина И.В.

3.7

Разместить на официальном сайте медицинского 

учреждения в разделе "Бережливая поликлиника" 

информацию о ходе реализации проекта «Создание новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» с ежемесячным 

обновлением

Панкратова Н.В.

4.1 Составить отчет о проделанной работе Крикунов С.В.

4.2 Провести итоговое совещание Малахов А.Ю.
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