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1.1 Создать РГ Крикунов С.В.

1.2 Подготовить регламентирующую документацию проекта Панкратова Н.В.

1.3 Составить ТПР и ДК Панкратова Н.В.

2.1

Провести хронометраж в рамках картирования проекта по 

направлениям:
Панкратова Н.В.

2.1.1

Провести хронометраж процедур при прохождении 1 этапа 

диспансеризации в отделении медпрофилактики:
Панкратова Н.В.

2.1.1.1 Провести хронометраж ожидания приема  (каб. 303) Панкратова Н.В.

2.1.1.2 Провести хронометраж анкетирования пациента (каб. 303)
Панкратова Н.В.

2.1.1.3

Провести хронометраж выписки направлений на анализы и 

исследования (каб.303)  
Панкратова Н.В.

2.1.1.4 Провести хронометраж снятия ЭКГ (каб. 302) Панкратова Н.В.

2.1.1.5

Провести хронометраж взятия крови на глюкозу и холестерин 

(каб.215)
Панкратова Н.В.

2.1.1.6

Провести хронометраж измерения внитриглазного давления, 

артериального давления, антропометрических данных (каб. 

302)

Панкратова Н.В.

2.1.2 Провести хронометраж приема врача-гастроэнтеролога: Панкратова Н.В.

2.1.2.1

Провести хронометраж приема врача-гастроэнтеролога при 

первичном обращении пациента (каб.202)
Панкратова Н.В.

2.1.2.2

Провести хронометраж приема врача-гастроэнтеролога при 

повторном обращении пациента (каб.202)
Панкратова Н.В.

2.1.2.3

Провести хронометраж приема врача-гастроэнтеролога при 

диспансерном учете (каб.202)
Панкратова Н.В.

2.1.2.4

Провести хронометраж ожидания приема врача-

гастроэнтеролога при обращении пациента (каб.202)
Панкратова Н.В.

2.2

Оптимизировать процесс прохождения 1 этапа 

диспансеризации:
Примаченко С.В.

2.2.1

Разработать маршрутный лист прохождения 1 этапа 

диспансеризации в соответствии  с возрастом и полом 
Примаченко С.В.

2.2.2

Разработать стандарт приема пациента при прохождении 1 

этапа диспансеризации  (СОП)
Костюхина И.В.

2.2.3

Предусмотреть квотирование записи на ФГДС для пациентов, 

проходящих 1 этап диспансеризации
Примаченко С.В.

2.3

Оптимизировать лечебно-диагностический прием врача-

гастроэнтеролога:
Примаченко С.В.

2.3.1

Разработать стандарт приема пациента врачом-

гастроэнтерологом (СОП)
Костюхина И.В.

"Утверждаю"
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Главный врач ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина"  
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Костюхина И.В.

Панкратова Н.В. Поликлиника Оператор

Проект "Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь"  в поликлинике 

ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина" в 2020 году 

Рег №_______ 

от____________

Начало 

проекта 

20.01.2020 г.

Завершение 

проекта 

21.06.2020 г.

Стадии 

реализации

Старшая медсестра 

Примаченко С.В. Поликлиника

Главный врач

Поликлиника

Тактический план реализации проекта "Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"  в поликлинике 

ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина" в 2020 году Дата разработки 20.01.2020

ТАКТИЧЕСКИЙ   ПЛАН   РАБОТ (ТПР)
Команда проекта Подразделение Должность

Системный администратор

Утверждаю:                                   

Главный врач ГБУЗ "Сердобская 

МРБ им.А.И.Настина"  

А.Ю.Малахов

Подпись

Перетягин А.В.

АдминистрацияМалахов А.Ю.



2.3.2

Перераспределить нагрузку между врачом и медицинской 

сестрой
Костюхина И.В.

2.4 Мониторинг реализации проектов Панкратова Н.В.

3.1

Осуществлять постоянный контроль за ходом реализации 

проекта
Крикунов С.В.

3.2

Провести фотофиксацию полученных результатов работы при 

реализации проекта
Панкратова Н.В.

3.3

Провести анализ полученных результатов работы при 

реализации проекта
Крикунов С.В.

3.4

Разработать предложения по мотивации персонала на 

улучшение  результатов работы при реализации проекта
Крикунов С.В.

3.5

Проверить эффективность улучшенных процессов, при 

необходимости внести корректировку
Крикунов С.В.

3.6 Утверждение разработанных стандартов
Крикунов С.В., 

Костюхина И.В.

3.7

Разместить на официальном сайте медицинского учреждения в 

разделе "Бережливая поликлиника" информацию о ходе 

реализации проекта «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» с ежемесячным обновлением

Панкратова Н.В.

4.1 Составить отчет о проделанной работе Крикунов С.В.

4.2 Провести итоговое совещание Малахов А.Ю.
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