



Утверждаю  
Главный врач  
ГБУЗ «Сердобской МРБ  
им. А.И. Настина»  
Малахов А.Ю.

График исправления замечаний  
Заместителя Министра Пензенской области Пивоварчук В.Л.

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственные за
1	Приведение в порядок фасадов, цоколей, водостоков, ограждающих элементов зданий	20.03.2017 23.04.2017	Кувшинников И.Г.
2	Санитарная уборка в границах землеотвода и на закрепленных территориях	20.03.2017 23.04.2017	Кувшинников И.Г. Солдатова Е.В.
3	Ремонт и покраска малых архитектурных форм	4.04.2017 23.04.2017	Кувшинников И.Г.
4	Ремонт и покраска ограждений (забора)	8.04.2017 28.04.2017	Кувшинников И.Г.
5	Уборка от мусора и песка части дорог и тротуаров	20.03.2017 28.04.2017	Кувшинников И.Г. Солдатова Е.В.
6	Уборка листвы с газона	04.04.2017 28.04.2017	Кувшинников И.Г. Солдатова Е.В.
7	Вырезка порослей и сухих деревьев	20.03.2017 28.03.2017	Кувшинников И.Г.
8	Подготовка цветников и устройство газонов	2.04.2017 28.04.2017	Кувшинников И.Г. Солдатова Е.В.
9	Отремонтировать асфальтные покрытия на территории МРБ	До 24.04.2017	Кувшинников И.Г.
10	Все провода на фасадах зданиях уложить в кабель каналы	До 24.04.2017	Кувшинников И.Г.
11	Сделать отсыпку щебнем для устройство площадки для стоянки авто транспорта, перед гаражом	До 24.04.2017	Кувшинников И.Г.
12	Отремонтировать электропроводку в гараже	До 24.04.2017	Кувшинников И.Г.
13	Побелить и окрасить стены в гараже	До 24.04.2017	Кувшинников И.Г.
14	Отремонтировать кровлю в гараже	До 24.04.2017	Кувшинников И.Г.

Исп. Кувшинников И.Г.